Приложение
к приказу директора
МБОУ СОШ № 10
от 01.09.2022 № 33-О

План мероприятий
по внедрению информационно-образовательного портала «Российская электронная школа»
в МБОУ СОШ № 10

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
I Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению внедрения информационно-образовательного портала «РЭШ»				
1.1.	Издание приказов о внедрении в деятельность образовательного учреждения информационно-образовательного портала «РЭШ», назначении ответственных за внедрение и использование «РЭШ», о разработке и утверждении Положения об использовании информационно-образовательного портала «РЭШ»	Сентябрь 2022	Приказ	Директор Варламова Л.В. Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
1.2.	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательной организации, связанные с внедрением «РЭШ»	Сентябрь-октябрь 2022	Локальные акты	Директор Варламова Л.В. Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
1.3.	Разработка плана мероприятий по внедрению информационно-образовательного портала «РЭШ»	сентябрь 2022	План мероприятий	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
1.4.	Проведение педагогического совета с целью ознакомления педагогов с информационно-образовательным порталом «РЭШ»	Август 2022	Протокол Педагогического совета	Директор Варламова Л.В. Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.

1.5.	Методическое сопровождение внедрения портала «РЭШ»	в течение учебного года	Информация	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
1.6.	Проведение родительских собраний по вопросам внедрения информационно-образовательного портала «РЭШ»	Сентябрь- декабрь 2022	Протоколы родительских собраний	классные руководители
II Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1.	Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности ресурсов «РЭШ»	до 01.10.2022	Рабочие программы учебных предметов, курсов неурочной деятельности	заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
2.2.	Проведение методических практикумов, семинаров по вопросам создания конспектов электронных уроков, методов выполнения Д/З и использования ресурсов информационно-образовательного портала «РЭШ»	в течение учебного года	Методические материалы, конспекты электронных уроков	заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
III Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников				
3.1	Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года: по вопросам методики использования открытых образовательных ресурсов, в том числе ресурсов «РЭШ», при реализации образовательныхпрограмм	в соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников	Информация	Директор Варламова Л.В. Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
3.2	Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам внедрения информационно-образовательного портала «РЭШ»	согласно графику заседаний	Информация	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
IV Мероприятия по организационно-технологическому обеспечениювнедрения информационно-образовательного портала «РЭШ»				
4.1.	Обеспечение организационно-методического сопровождения внедрения информационно- образовательного портала «РЭШ»	в течение учебного года	Протоколы заседаний Методических советов	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
4.2.	Самостоятельное ознакомление педагогов с содержанием материалов информационно-образовательного портала «РЭШ»	октябрь 2022 в течение учебного года	Информация сайта	учителя-предметники

4.3.	Использование образовательного контента и представление возможности обучающимся и учителям работать с образовательными сайтами	В течение года	Материалы образовательных сайтов	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А. учителя-предметники
4.4.	Использование IT-возможностей школы для улучшения качества образования обучающихся	в течение учебного года	Повышение эффективности использования интерактивного оборудования в урочной и внеурочной деятельности	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А. учителя-предметники
V Мероприятия по информационному сопровождению внедрения информационно-образовательного портала «РЭШ»				
5.1.	Размещение на официальном сайте школы комплекта документов, обеспечивающих внедрение и использование «РЭШ», и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей)	постоянно	Информация	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А. учителя-предметники
5.2.	Плановая системная информационно-разъяснительная, а также индивидуальная работа со всеми участниками образовательных отношений (педагогами, обучающимися, родителями (законными представителями) о возможностях использования информационно-образовательного портала «РЭШ»	в течение учебного года	Информация Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А. классные руководители
VI Контроль за внедрением и анализ результатов внедрения информационно-образовательного портала «РЭШ»				
6.1.	Обеспечение внутриучрежденческого контроля за внедрением информационно-образовательногопортала «РЭШ»	согласно плану ВШК	План ВШК	Директор Варламова Л.В. Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.

6.2.	Мониторинг использования ресурсов «РЭШ» участниками образовательных отношений	В течение года в конце четверти (I,II, III, IV)	Аналитическая справка с рекомендациями, приказ	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.
6.3.	Анализ итогов реализации плана мероприятий повнедрению информационно-образовательного портала «РЭШ»	до 31.05.2022	Аналитическая справка	Заместитель директора по УМР Арсентьева О.А.