

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода
на обновленные ФГОСНОО, ФГОС ООО**

п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Предполагаемые результаты
1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОСООО в ОУ	Август 2022г.	Директор, зам. директора	Утверждение Плана–графика по обеспечению Введения обновленных ФГОСНОО, ФГОСООО на уровне ОУ. Наличие в ОУ утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОСООО
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с Требованиями обновленных ФГОСНОО, ФГОСООО	до 01 сентября 2022г.	Директор, зам. директора	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОСНОО, ФГОСООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОСООО
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	до 01 сентября 2022г.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Наличие в ОУ основных образовательных программ НОО, ООО
2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС ФГОСНОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС	Август 2022г.	Директор	Наличие приказа о создании рабочей группы
2.2	Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО	постоянно	Директор, Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Заседания рабочей группы по координации действий при реализации Плана –графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОСООО на уровне ОУ.
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО	постоянно	Директор	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном подходе

2.4	Мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС	август2022г.	Зам.директора	Определен уровень готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.5	Проведение семинаров и/или Совещаний по вопросам реализации обновленных ФГОСНОО и ФГОСООО	2022-2023г.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО,ФГОС ООО	Повышение уровня компетентности педагогических работников ОУ по вопросам обновленных ФГОСНОО и ФГОСООО
3.Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, Конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО	постоянно	Педагогические работники	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО
3.2	Доведение до педагогического коллектива федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	постоянно	Зам. Директора	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО
3.3	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО	до 01 сентября2022г.	Директор, зам.директора	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ
3.4	Обеспечение и использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы»,Видео уроков по учебным предметам	июнь-декабрь2022г.	Зам.директора	Сформированы и Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

3.5	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, Электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих Требованиям обновленных ФГОС	август 2022г.	Зам.директора, Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ФГОС ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.6	Заседания школьных методических объединений (далее – ШМО)	2022-2023 гг.	Руководители ШМО, Педагогические работники	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО
3.7	Организация использования учителями-предметникам и Федерального банка заданий по Формированию функциональной грамотности	постоянно	Педагогические работники	Достигнуто повышение качества образования
3.8	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	2022г.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ФГОС ОО	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО

4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогически	Август 2022г.	Зам.директора	Анализ готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО
-----	--	---------------	---------------	---

	х и руководящих работников в связи сведением обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО			
4.2	Повышения Квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	постоянно	Зам.директора	Наличие в ОУ плана-графика повышения квалификации и педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОСНОО и ФГОСООО. Документы о КПК Педагогических и руководящих кадров
4.3	Участие в семинарах, Конференциях по Вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: Администрацией ОУ, Руководителей ШМО, учителей 1-9классов	постоянно	Зам.директора	Наличие в ОУ сведений о Выполнении плана Графика повышения Квалификации педагогических И руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО
4.4	Приведение в Соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно- квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022г	Директор	Утвержденные должностные инструкции работников.
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОСНОО и ФГОСООО				
5.1	Информирование родителей(законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО Через Интернет- ресурсы	постоянно	Зам.директора	Наличие информации для Родителей о подготовке к Введению и порядке перехода На новые стандарты. Наличие информации на Сайтах ОУ о ходе и Результатах введения обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО

5.2	Размещение на сайте ОУ плана–графика по Обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО	май2022г.	Зам.директора	Информация по Сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОУ
5.3	Информирование родительской общественности о Введении обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО	2022-2023 гг.	Классные руководители	Протоколы родительских собраний
5.4	Участие в сети Интернет– в сообществе работников образования, по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО	постоянно	Руководители ШМО, учителя1 - 9классов	Участие педагогов в сообществах работников образования, по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Эффективное планирование расходов финансовых средств	постоянно	Директор	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной Деятельности и Оборудования учебных помещений ОУ на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОСООО	2022г.	Директор, зам.директора	Анализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.2	Обеспечение ОУ учебной и учебно методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОСООО	постоянно	Директор, зав.библиотек ой	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники
	Приобретение учебно-лабораторного, учебнопроизводств	постоянно	Директор	Обеспеченность ОУ оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с

7.3	енного, спортивного, компьютерного оборудования			требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО
-----	--	--	--	--